

# **ANALISA KEGIATAN PROYEK PT.PEDOMAN TATA BANGUN DENGANMENGGUNAKAN MS.VISUAL BASIC**

**6.0**

**FELICIA ACHMAD, BUDI URTAMI FAHNUN,SKOM,MM**

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ilmu Komputer, 2004

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci : visual basic

Abstraksi :

Perencanaan penjadwalan dalam PT. Pedoman Tatabangun sangatlah penting. Dimana banyak proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Pedoman Tatabangun. Pada Penulisan Ilmiah ini, penulis mencoba menerapkan suatu metode penjadwalan PERT (project scheduling technique) CPM (critical path method), yang digunakan untuk perhitungan rencana atau perkiraan jadwal kegiatan dan jadwal kegiatan yang tidak dapat ditunda dari masing-masing kegiatan. Dimana hasilnya dapat dilihat dengan diagram jaringan jalur kegiatan dan dengan time chart dapat mengawasi jadwal mulai dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan. Pada Penulisan Ilmiah ini pula, penulis akan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan suatu program bahasa pemrograman computer. Dimana bahasa dalam Microsoft Visual Basic 6.0 cukup sederhana dan menggunakan kata-kata bahasa Inggris yang umum digunakan.