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Abstraksi :

Saat ini semakin berkembangnya pembangunan di bidang konstruksi maka
semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan
fadilitas sarana dan prasana penunjang juga harus semakin ditambah untuk
mendukung daya tampung tenaga kerja dan kinerja perusahaan yang lebih baik.
Salah satu sarana tersebut adalah gedung perkantoran. PT. JGC INDONESIA
(JIND) sebagai sebuah konsultan engineering berskala international yang
semakin berkembang memiliki tenaga kerja yang bertambah pula.Oleh karena
itu, JND membangun perkantoran baru agar dapat menampung semua tenaga
kerjanya, sehingga koordinas perusahaan menjadi lebih baik lagi. Pembangunan
Gedung Perkantoran Baru PT.JGC INDONESIAdiI Jakarta selatan ini, terletak
diJL. TB. Simatupang Kav 7 a B, Cilandak Barat.Pembangunan gedung ini
diatas tanah berukuran 4856,2 m2dengan 15 lapis lantai yaitu 13 lantai dan 2
basement. Untuk proyek ini, tipe kontrak yang digunakan adalah Lump Sump
Fixed Price Contrac. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pekerjaan
dilaksanakan cukup baik walaupun ada beberapa item pekerjaan yang terhambat
disebabkan oleh keterlambatan pengiriman material, sehingga kontraktor dan
konsultan manajemen konstruksi harus extra keras untuk mengatasinya dengan
mel akukan fast track dan perubahan metode pada beberapa item pekerjaan.
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